

ПАСПОРТ
(наименование проекта)

Наименование направления	Образование	
Наименование проекта	Развитие муниципальной системы профориентационной работы со школьниками в МО г.Новороссийск	
Краткое наименование проекта	Профориентация школьников	
Срок начала и окончания проекта	01.07.2019	01.08. 2021
Куратор проекта	Н.В. Майорова- заместитель главы администрации МО г. Новороссийск	
Руководитель проекта	Е.И.Середа – начальник управления образования	
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Е.В. Мазурова – главный специалист управления образования М.А.Сарнавская - главный специалист центра образования; Руководители образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, средних профессиональных организаций, высших профессиональных организаций.	
Инициатор проекта	Е.И. Середа - начальник управления образования Е.В. Мазурова – главный специалист управления образования	

2. Содержание проекта

Цель проекта	<p>Организация работы управления образования совместно с образовательными организациями, учреждениями дополнительного образования, средними профессиональными и высшими профессиональными организациями путем проведения ежегодно до профориентационных мероприятий для учащихся 5- 11 классов и родителей</p> <p>Всего проведение 750 профориентационных мероприятий для учащихся 5-11 классов и 90 профориентационных мероприятий для родителей до 01.08.2021 года</p>					
Показатели проекта и их значения по годам*	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (2018)	Период, год		
				2019	2020	2021
	Увеличение доли учащихся 5-11 классов, охваченных профориентационными мероприятиями	процент	25	45	85	98
	Увеличение доли участия родителей 5-11 кл в профориентационных мероприятиях	процент	10	25	65	85
Увеличение численности обучающихся 7- 11кл в краевых и городских чемпионатах профессионального мастерства (JuniorSkills, «Молодые профессионалы	чел.	6	15	25	50	

	(WorldSkills Россия)					
	Увеличение охвата учащихся 5- 11 классов профориентационными мероприятиями	чел.	13000	2100	28102	32560
	Сокращение доли выпускников 9,11 классов, ошибочно выбравших профессию	процент	10	3	2	1
	Сокращение отсева из СПО, ВПО после 1, 2 курсов	чел.	68	25	13	5
Результаты и требования к результатам проекта	<p>- Увеличение доли учащихся 5-11 классов, охваченных профориентационными мероприятиями до 2021г. - на 98%</p> <p>Проведение ежегодно до 250 профориентационных мероприятий для учащихся 5- 11 классов (мастер- классы, классные часы, встречи с представителями разных профессий, экскурсии, «погружение в профессию», круглые столы, конференции).</p> <p>2. Увеличение доли участия родителей в совместных профориентационных мероприятиях до 2021г. на 85%; Проведение ежегодно не менее 30 просветительских профориентационных мероприятий для родителей учащихся 5-11 классов (городских, общешкольных родительских собраний, фестиваля профессий, круглых столов совместно с руководителями СПО, ВПО).</p> <p>3. Увеличение численности обучающихся 7-11 классов в краевых, городских чемпионатах профессионального мастерства (JuniorSkills, «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия) до 2021г. до 50 чел.</p> <p>4. Создание новых образовательных маршрутов по профориентации школьников.</p> <p>5.Сокращение доли выпускников 9,11 классов, ошибочно выбравших профессию до 1% до 2021г.</p> <p>6.Сокращение отсева из СПО, ВПО после 1, 2 курсов до 2021г. до 5 чел.</p>					

	<p style="text-align: center;"><u>Требования к результатам проекта:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Снижение неудовлетворенности выпускников 9, 11 классов выбранной профессией, сокращение численности обучающихся ошибочно выбравших профессию. - Увеличение охвата учащихся 5-11 классов, мероприятиями профориентационной направленности, желающих получить дальнейшее обучение в СПО; - Снижение численности отсева обучающихся после первого курса обучения в СПО, ВПО за счет эффективно проведенной работы по профориентации с учащимися 9, 11 классов, мотивированными на получение профессии;
<p>Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Реализация проекта осуществляется при сетевом взаимодействии образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования МО г. Новороссийск. - Осуществление единой политики по профподготовке обучающихся в муниципальной системе образования г.Новороссийска . - Механизмом реализации является разработка комплекса мер по профориентации школьников, совместно с преподавателями ОО, МУДОД, СПО, ВПО, проведение Единого профдня (еженедельно) на базе МУДОД, СПО, ВПО. - Сетевое взаимодействие, субъектов профориентационной работы для аккумуляции идей и объединения возможностей для личностного и профессионального роста для всех субъектов. - Повышение уровня компетенции родителей при проведении профориентационной работы по сопровождению выпускников ОО. Проведение просветительских профориентационных мероприятий для родителей учащихся 9, 11 классов. <p>Реализация проекта даст следующий экономический эффект:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сокращение численности обучающихся ошибочно выбравших профессию. - повышение эффективности бюджетных вложений в образование за

	<p>счёт сокращения отсева из СПО, ВПО.</p> <p>- инвестирование средств в экономику в виде подготовленных и мотивированных специалистов за счёт того, что остались работать по профессии.</p>
--	--

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта, за 100% считать показатели проекта:

более 95% - зеленый индикатор;

от 95% -80% - желтый индикатор;

менее 80% - красный индикатор.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1	Утверждение паспорта проекта	Завершение этапа	01.07.2019
2	Утверждение сводного плана-графика проекта	Контрольная точка	10.07.2019 10.07.2020 10.07.2021
3	Сформирован календарный план мероприятий по реализации проекта «Развитие муниципальной системы профориентационной работы в МО г.Новороссийск»	Контрольная точка	15.07.2019 15.07.2020 15.07.2021
4	Разработана концепция профориентационной работы	Контрольная точка	10.08.2019
5	Разработана дорожная карта по организации профориентационной работы на учебный год в МО г.Новороссийск	Контрольная точка	29.08.2019 29.08.2020 29.08.2021

6	Заключение соглашений о сотрудничестве по профориентационной работе управления образования и СПО, ВПО на учебный год	Контрольная точка	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021
7	Организовано взаимодействие образовательных организаций со всеми учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования, расположенными на территории в МО г.Новороссийск	Контрольная точка	01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021
8	Внесение изменений в муниципальные программы «Развитие образования»	Контрольная точка	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021
9	Внедрение в практику муниципальной модели профориентационной работы со всеми участниками проекта: ОО, МДОУ, СПО, ВПО	Контрольная точка	10.10.2019 10.10.2020 10.10.2021
10	Проведение семинаров, круглых столов для заместителей директоров ОО совместно с СПО, ВПО по вопросам профориентационной со школьниками	Контрольная точка	22.10.2019 22.10.2020 22.10.2021 10.12.2019 10.12.2020 10.12.2021 4.02.2020 4.02.2021 14.04.2020 14.04.2021
11	Проведение мониторинга исполнения целевых индикаторов проекта	Контрольная точка	27.08.2019 27.08.2020 27.08.2021 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021

			25.03.2020 25.03.2021 25.07.2020 25.07.2021
12	Проведение анализа профориентационной работы	Контрольная точка	25.07.2019 25.07.2020 25.07.2021
13	Подготовка итогового отчета о реализации проекта	Завершение этапа	25.06.2020 25.06.2021
14	Проект завершен. Отчет утверждён.	Завершение этапа	01.07.2020 01.07.2021

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта, за 100% считать показатели проекта:

- более 95% - зеленый индикатор;
- от 95% - 80% - желтый индикатор;
- менее 80% - красный индикатор.

4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски		
1.	Отсутствие механизма взаимодействия ОО с СПО, ВПО:	<ul style="list-style-type: none"> - Заключение соглашений о сотрудничестве между управлением образования и средними профессиональными, высшими профессиональными организациями и предприятиями г.Новороссийска (ежегодно); - Проведение Единого профдня на базе СПО, ВПО (каждый четверг), посещение школьниками ОО лабораторий средних профессиональных (СПО) и высших профессиональных организаций (ВПО); - Участие обучающихся Проекта в Региональных, Всероссийских

		чемпионатах профессионального мастерства (JuniorSkills, «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия.
2.	Низкая заинтересованность участников в реализации мероприятий проекта «Развитие муниципальной системы профориентационной работы»	Проведение профориентационных мероприятий со школьниками преподавателями СПО, ВПО, на базе организаций средних профессиональных и высших профессиональных организаций. Проведение мастер-классов, круглых столов, экскурсий, Дней открытых дверей, конференций и др.
Возможности		
1.	Использование материальной базы (лабораторий) организаций средних профессиональных (СПО) и высших профессиональных организаций (ВПО), современных технологий для проведения профориентационной работы с целью «Погружения в профессию»	Использование в обучении современных технологий, лабораторий (лазерных технологий, 3D принтера, 3D сканера и др. имеющихся в СПО, ВПО для проведения профориентационной работы школьников.
2.	Сокращение численности выпускников 9,11 классов ошибочно выбравших профессию.	Осуществление сетевого взаимодействия ОО, СПО, ВПО, Создание возможности познакомиться с профессией перед поступлением в СПО, ВПО.
3.	Сокращение отсева из СПО, ВПО после 1, 2 курса обучения	Участие школьников в мастер-классах, Днях открытых дверей, конференциях, круглых столах на базе СПО, ВПО. Поступление в организации мотивированных учащихся, знакомых с профессией в средние профессиональные и высшие профессиональные организации.

5. Описание проекта

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края Проект направлен на реализацию национального проекта «Образование»</p>	<p>- Национальный проект «Образование», - Федеральная целевая программа «Развития образования на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»; -Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»</p>
<p>Взаимосвязь с муниципальными программами</p>	<p>Муниципальная программа «Развитие образования »</p>
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>- Использование материальной базы СПО, ВПО при проведении профориентационной работы, использование современной интерактивной образовательной среды учреждений СПО, ВПО при профориентации школьников.</p> <p>-Проведение профориентационных мероприятий со школьниками преподавателями СПО, ВПО.</p> <p>- Реализация новых общеобразовательных программ по профориентации для решения поставленных задач.</p> <p>-Развитие муниципальной системы профориентационной работы в МО г.Новороссийск, создание центров самоопределения учащихся.</p> <p>- Увеличение охвата учащихся 5-11 классов профориентационными мероприятиями до 95% .</p> <p>- Функционирование системы поэтапного осознанного профессионального выбора</p>

	<p>школьниками .</p> <p>-Новый подход к организации профориентационной работы в муниципалитете.</p>
Дополнительная информация	<p>1.Создание лабораторий образовательного технопарка на базе ИРЦ «Школьник-2» , на базе Дворца творчества.</p> <p>3.Создание технопарка в МО г.Новороссийск</p>

6. Бюджет проекта

Источники финансирования	Наименование мероприятия проекта	Уровни бюджетного финансирования, тыс. руб.	Год реализации			Всего
			2019	2020	2021	
Бюджетные источники, тыс. руб.		Федеральный бюджет			-	0
		Краевой бюджет			-	0
		Местный бюджет	0			0
Внебюджетные источники, тыс. руб.	Издательство методических рекомендаций и буклетов по профориентационной работе для ОО		3	3,5	4	10,5
Итого			3	3,5	4	10,5

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:

Более 95% - зеленый индикатор;

От 95 % до 80% - желтый индикатор;

Менее 80 % - красный индикатор

7. Методика расчета показателей проекта

п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных
1	Увеличение доли учащихся 5-11 классов, охваченных профориентационными мероприятиями	%	$Д (охв) = \frac{Ч (охв) * 100}{Ч (уч.)}$	Д (охв.) – доля учащихся Ч (охв.) – число охваченных учащихся Ч – число учащихся	Мониторинг ежеквартально	Мазурова Е.А. главный специалист управления образования
2	Увеличение доли участия родителей 5-11 кл. в совместных профориентационных мероприятиях	%	$Д (охв) = \frac{Ч (охв) * 100}{Ч (родит.)}$	Д (охв) – доля родителей Ч (охв) – число охваченных родителей Ч – число родителей	мониторинг ежеквартально	Мазурова Е.А. главный специалист управления образования
3	Увеличение численности обучающихся 7-11 кл. в краевых и городских чемпионатах профессионального мастерства (JuniorSkills, «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия	%	$У / К * 100$	У- количество победителей и призеров чемпионатах профессионального мастерства (JuniorSkills) К – общее количество участников чемпионата	грамоты	Мазурова Е.А. главный специалист управления образования

4	Увеличение охвата учащихся 5-11 классов профориентационными мероприятиями	%	У/К*100	У – количество учащихся охваченных профориентационными мероприятиями желающихполучить дальнейшее обучение в СПО К –общее количество учащихся 9 классов	мониторинг ежеквартально	Мазурова Е.А. главный специалист управления образования
5	Сокращение доли выпускников 9 - 11 классов ошибочно выбравших профессию	%	У/К*100	У – количество учащихся ошибочно выбравших профессию К –общее количество учащихся 9 классов	мониторинг декабрь 2019г, апрель 2020г	Мазурова Е.А. главный специалист управления образования
6	Сокращение отсева из СПО, ВПО после 1, 2 курсов	%	У /К*_100	У- количество выпускников К – общее количество учащихся	мониторинг УО и СПО (ноябрь, февраль)	Мазурова Е.А. главный специалист управления образования

более 95% - зеленый индикатор;
от 95% до 80% - желтый индикатор;
менее 80% - красный индикатор

Начальник управления образования



Е.И.Середа

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

«Развитие муниципальной системы профориентационной работы в МО г.Новороссийск»

Куратор проекта	Н.В. Майорова, заместитель главы администрации
Руководитель проекта	Середа Е.И. – начальник управления образования
Исполнители и соисполнители проекта	Мазурова Е.В.- главный специалист управления образования М.А. Сарнавская - главный специалист центра развития образования Руководители образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, средних профессиональных организаций, высших профессиональных организаций.
Разработчик плана	Е.В. Мазурова – главный специалист управления образования

Календарный план-график управления проектом

№	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность (дней)	Начало	Окончание	Вид документа и (или)	Ответственный исполнитель
---	--	---------------------	--------	-----------	-----------------------	---------------------------

					результат	
Организационные мероприятия по проекту						
1	Утверждение паспорта проекта	5	25.06 2019, 2020, 2021	01.07 2019, 2020, 2021	Приказ УО	Мазурова Е.В.
2	Утверждение сводного плана-графика проекта	5	05.07 2019, 2020, 2021	10.07 2019, 2020, 2021	план- график проекта	Мазурова Е.В.
3	Подготовка приказов, нормативно- правовых документов по профориентационной работе в МО г.Новороссийск		28.07 2019, 2020, 2021	28.08 2019, 2020, 2021	приказы, постанов ление	Мазурова Е.В
4	Разработка календарного плана мероприятий по реализации проекта «Развитие муниципальной системы профориентационной работы в МО г.Новороссийск».	10	05.09 2019 2020 2021	15.10 2019 2020 2021	модель профориен тационн ой работы	Мазурова Е.В.
5	Разработка концепции профориентационной работы.	30	10.07 2019 2020 2021	10.08 2019 2020 2021	Мазурова Е.В. Руководи тели СПО, ВПО	Мазурова Е.В. Руководители СПО, ВПО
6	Разработка дорожной карты по организации профориентационной работы на учебный год в МО г. Новороссийск	30	28.07 2019 2020 2021	28.08 2019 2020 2021	Дорожна я карта	Мазурова Е.В.
7	Заключение соглашений о сотрудничестве профориентационной работы УО с СПО, ВПО на учебный год	30	01.08 2019 2020 2021	01.09 2019 2020 2021	Соглашен ия между УО и СПО, ВПО	Мазурова Е.В. Руководители СПО, ВПО
8	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие	30	01.09 2019 2020	01.10 2019 2020	Муницип а льная	Е.И.Серета Мазурова Е.В

	образование»		2021	2021	программа «Развитие образования»	
Диагностическая деятельность						
1	Проведение мониторинга исполнения целевых индикаторов проекта	30	27.07 2019 2020 2021 25.11 2019 2020 2021 25.02 2020 2021 25.06 2020 2021	27.08 2019 2020 2021 25.12 2019 2020 2021 25.03 2020 2021 25.07 2020 2021	мониторинг	Мазурова Е.В
2	Диагностика основных затруднений руководителей ОО по проведению профориентационной работы	5	10.11 2019 2020 2021 10.02 2019 2020 2021	15.11 2019 2020 2021 15.02 2019 2020 2021	Диагностические материалы	Мазурова Е.В. Сарнавская М.А
3	Анализ качества проведения профориентационной работы	30	10.08 2019 2020 2021	10.09 2019 2020 2021	анализ качества профориентационной работы	Мазурова Е.В. Сарнавская М.А
4	Подготовка отчета о реализации проекта	30	25.05 2020	25.06 2020	Отчет о реализации проекта	Мазурова Е.В

Практическая деятельность						
1	Внедрение в практику муниципальной модели профориентационной работы со всеми участниками проекта ОО, МДОУ, СПО, ВПО .	210	01.10 2019 2020 2021	01.05 2020 2021	Мониторинг посещаемости МДОУ, СПО, ВПО	Мазурова Е.В Сарнавская М.А.
2	Проведение Единого профдня на базе СПО, ВПО по профориентации учащихся	Раз в неделю	Каждый четверг	Каждый четверг	Мониторинг посещаемости МДОУ, СПО, ВПО	Мазурова Е.В Сарнавская М.А.
3	Проведение семинаров, круглых столов для директоров и заместителей директоров совместно с СПО, ВПО по вопросам профориентационной работы школьников.	10	12.10 2019 2020 2021 01.12 2019 2020 2021 04.02 2020 2021 04.04 2020 2021	22.10 2019 2020 2021 10.12 2019 2020 2021 14.02 2020 2021 14.04 2020 2021	размещение на сайте материалов семинаров. круглого стола	Мазурова Е.В. Сарнавская М.А.
4	Развитие движения JuniorSkills совместно с СПО. Подготовка команд МО г.Новороссийск по компетенциям: «Мультимедийная журналистика» на базе НСПК; -«Прототипирование» на базе НКРП -«Ландшафтный дизайн» — «Агрономия», - «Сетевое и системное администрирование» - ИРЦ «Школьник-2» ;	105	1.11 2019 2020 2021	10.03 2019 2020 2021	Приказ УО	Мазурова Е.В. Сарнавская М.А.

	-«Кровельные работы по металлу» - ЦДТ; «Электромонтажные работы»					
5	Участие в Региональном чемпионате КК «Молодые профессионалы», в рамках движения WoldSkills Russia) - на базе СПО г.Новороссийска	60	20.12 2019 2020 2021	20.02 2019 2020 2021	Приказы УО	Мазурова Е.В. Сарнавская М.А.
5	Проведение круглого стола по итогам проведения Региональных чемпионатов Кк в рамках движений WoldSkills Russia-2020 и JuniorSkills-2020. Участие школьников и студентов в чемпионатах.	15	10.02 2019 2020 2021	25.02 2019 2020 2021	Размещение на сайте материалов круглого стола,	Мазурова Е.В. Сарнавская М.А.
6	Расширение спектра направлений профподготовки учащихся на базе Центров профориентационной работы ОО, СПО, (Школьник-2 ,Дворец а творчества, ЦДТ)	245	01.09 2019 2020 2021	25.04 2019 2020 2021	Приказы об открытии новых направлений профориентационной работы	Мазурова Е.В Руководител и МУДОД
7	Организация работы «Морской кванториум – площадки инженерного развития» на базе ГМУ	218	20.10 2019 2020 2021	20.04 2019 2020 2021	Отчетные документы	Мазурова Е.В Руководител и ОО, СПО, ВПО
8	Поведение конкурсов «Инженерный марафон» на базе «Морского кванториума»при НМУ	218	20.10 2019 2020 2021	20.04 2020 2021	Призеры Конкурсов, грамоты	Мазурова Е.В. Сарнавская МА. Руководител и ОО, СПО,

						ВПО
9	Проведение Дней открытых дверей на базе СПО, ВПО	20	01.11 2019 2020 2021	20.11 2019 2020 2021	Графики СПО, ВПО	Мазурова Е.В. Руководител и ОО, СПО, ВПО
			01.02 2020 2021	20.02 2020 2021		
			01.04 2020 2021	20.02 2020 2021		
10	Подготовка и проведение краевой конференции на базе Новороссийского Морского университета	20	01.04 2020 2021	20.04 2020 2021	Программа конференции фотоматериалы	МОН, Мазурова Е.В. Руководител и ОО, СПО, ВПО
11	Проведение ярмарки профессий	20	01.10 2019 2020 2021	20.10 2019 2020 2021	График-посещения ярмарки	Мазурова Е.В. ЦЗН, Руководител и ОО, СПО, ВПО
12	Подведение итогов работы проекта «Развитие муниципальной системы профориентационной работы в МО г.Новороссийск»	10	01.05 2019 2020 2021	10.05 2019 2020 2021	Отчетная документы	Мазурова Е.В Руководител и ОО, СПО, ВПО
Методическая деятельность						
1	Обучающие семинары для заместителей директоров	30	29.07 2019	29.08 2019	Материалы семинаров	Мазурова Е.В.

	ОО по вопросам управления профориентационной работой ОО		2020 2021	2020 2021		Сарнавская М.А.
2	Оказание консультационной помощи ОО по вопросам организации и проведения профориентационной работы	30	Второй вторник каждого месяца	2019- 2020 2021	График консультаций	Сарнавская М.А.

Трансляционная деятельность

1	Публикация в научно-методических сборниках, официальных сайтах УО, ОО, СПО, ВПО	ежемесячно	2019 2020 2021	2019 2020 2021	Публикации	Мазурова Е.В Сарнавская М.А
2	Промежуточный отчет о реализации проекта по профориентационной работе на коллегии управления образования, в августовских мероприятиях педобщественности	30	30.07 2019 2020 2021	30.08 2019 2020 2021	Отчет, материалы конференции	Мазурова Е.В.

более 95% - зеленый индикатор;
от 95% до 80% - желтый индикатор;
менее 80% - красный индикатор.

3. Команда проекта

№п/п	ФИО должностного лица	Должность	Функциональное направление
1.	Серeda Елена Иосифовна	Начальник образования муниципального образования город Новороссийск	Руководитель проекта
2.	Мазурова Елена Васильевна	Главный специалист управления образования	Координатор проекта (Организационно- техническое обеспечение проекта; ведение мониторинга реализации проекта и формирование ответности по проекту; ведение мониторинга реализации проекта и формирование ответности по проекту)
4.	Сарнавская Марина Анатольевна	Главный специалист центра развития образования	<u>Команда проекта</u> (Реализация проекта, организация и проведение мероприятий в рамках проекта)

Начальник управления образования



Е.И.Серeda