

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Совета по муниципальным
проектам и программам муниципального
образования город Новороссийск
И.А. Дяченко
Протокол от 30.06.2020

ПАСПОРТ
проекта «Школа молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу».
(наименование проекта)

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	ШМС	Срок начала и окончания проекта	1.06.2020-1.06.2023
Куратор муниципального проекта (КМП)	заместитель главы муниципального образования город Новороссийск Майорова Н.В.		
Руководитель муниципального проекта (РМП)	начальник управления образования Администрации МО г. Новороссийск- Середа Е.И.		
Администратор муниципального проекта	Директор МКУ ЦРО Тимченко Е.Л.		
Связь с муниципальными программами муниципального образования	Развитие отрасли образование до 2024 года		
Связь с государственными программами Российской Федерации и (или) Краснодарского края	1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ “О внесении изменений в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н от 5 августа 2016 г. № 422		

Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Региональный проект «Учитель будущего» ; Нацпроект Образование, утвержденный Указом Президента РФ № 204 7 мая 2018 года
Инициатор проекта	Директор МКУ ЦРО Тимченко Е.Л.

2. Содержание проекта

Цель проекта	Вовлечение в программу проекта «Школа молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу» 100 % молодых специалистов ОО города Новороссийска с целью развития профессиональных и личностных компетенций					
Показатели проекта и их значения по годам*	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (2020 г)	Период, год		
				1-ый год 2021	2-ой год 2022	3-ый год 2023
	Сохранение в профессии 90% молодых педагогов в первые 3 года работы в ОО	процент	65%	70%	80%	90%
	Участие не менее 10% молодых педагогов в профессиональных конкурсах	процент	6%	7%	8%	10%
	Участие не менее 95 % молодых педагогов в массовых мероприятиях, программы наставничества по модели «учитель-		80%	85%	90%	95 %

	учитель»					
--	----------	--	--	--	--	--

Выполнение цели и показателей по итогам реализации проекта:

более 95% - зеленый индикатор;

от 80% -95% - желтый индикатор;

менее 80% - красный индикатор.

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача муниципального проекта: сохранить в профессии молодых педагогов в первые 3 года работы в образовательной организации			
1.	Результат муниципального проекта: сохранение 90% контингента молодых педагогов Характеристика результата муниципального проекта: Сегодня вопросы работы с молодыми кадрами, наставничества по модели «учитель-учитель» рассматриваются на федеральном, региональном уровнях, выпущены методические рекомендации по данной проблематике. С целью эффективного решения вопроса по повышению профессионализма и долговременной, качественной профессиональной работы молодых педагогов в образовательных организациях города реализуются мероприятия данного проекта. Срок: 2020-2022		
2.	Результат муниципального проекта: Участие не менее 10% молодых педагогов в профессиональных конкурсах Характеристика результата муниципального проекта: основным профессиональным конкурсом молодых педагогов является конкурс «Педагогический дебют», проводимый на школьном, муниципальном и краевом уровнях Срок: 2020-2022		

Выполнение цели и показателей по итогам реализации проекта:

более 95% - зеленый индикатор;

от 80% -95% - желтый индикатор;

менее 80% - красный индикатор.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2021 г	2022 г	2023 г	
1.	Мероприятие (результат) муниципального проекта: проведение муниципального этапа профессионального конкурса «Педагогический дебют»				
1.1.	консолидированный бюджет муниципального образования, в том числе:				
1.1.1.	Федеральный бюджет	-	-	-	-
1.1.2.	Краевой бюджет	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
1.1.3.	Местный бюджет	-	-	-	-
1.2.	Внебюджетные источники	50	60	70	180
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		50	60	70	180
консолидированный бюджет муниципального образования, в том числе:					
Федеральный бюджет					
Краевой бюджет					
Местный бюджет					
Внебюджетные источники		50	60	70	180

Выполнение цели и показателей по итогам реализации проекта:

более 95% - зеленый индикатор;

от 80% -95% - желтый индикатор;

менее 80% - красный индикатор.

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентов/дней)
1.	Куратор муниципального проекта	Майорова Н.В.	Заместитель главы муниципального образования		
2.	Руководитель муниципального проекта	Серета Е.И.	Начальник управления образования администрации муниципального образования		
3.	Администратор муниципального проекта	Тимченко Е.Л.	Директор МКУ «Центр развития образования»		
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Роль в муниципальном проекте Команда проекта	Балаева Л.А. Седова О.А., Фетисова Е.А., Кособянец О.Я., Цымбал Г.А.	Главный специалист МКУ ЦРО Главный специалист МКУ ЦРО Главный специалист МКУ ЦРО Главный специалист МКУ ЦРО Главный специалист МКУ ЦРО	Тимченко Е.Л.	
Мероприятие (результат) муниципального проекта: сохранение 90% контингента молодых педагогов					

№ п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (Фамилия, инициалы)	Занятость в проекте (процентов/дней)
4.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (Администратор муниципального проекта)	Тимченко Е.Л.	Директор МКУ ЦРО	Середа Е.И.	
5.	Роль в муниципальном проекте (ответственный в команде проекта)	Седова О.А	Главный специалист МКУ ЦРО	Тимченко Е.Л.	
Мероприятие (результат) муниципального проекта: Участие не менее 10% молодых педагогов в профессиональных конкурсах					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (Администратор муниципального проекта)	Тимченко Е.Л.	Директор МКУ ЦРО	Середа Е.И.	
7.	Роль в муниципальном проекте (ответственный в команде проекта)	Седова О.А	Главный специалист МКУ ЦРО	Тимченко Е.Л.	

6. Дополнительная информация

Проект подготовлен во исполнение Национального проекта «Образование»,(проекта «Учитель будущего»), утвержденного Указом Президента РФ № 204 7 мая 2018 года и направлен на:

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных организаций»;
- профессиональный рост и систему поощрения молодых педагогов;
- определение лидеров-педагогов среди молодых специалистов и внесение в базу резерва зам директоров, лидеров-предметников, лидеров - классных руководителей;
- определение индивидуальной профессиональной траектории развития молодых педагогов;
- развитие системы наставничества по модели «учитель-учитель» .

В рамках проекта запланирована реализация следующих мероприятий:

- Организация и проведение массовых мероприятий (деловые игры, тренинги, мастер-классы и т.д.) с молодыми педагогами

- Проведение тематических занятий с молодыми педагогами
- Проведение муниципального этапа профессионального конкурса « Педагогический дебют»

7. Реестр рисков муниципального проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Невыполнение программы наставничества в ОО	Слабая информированность молодых педагогов о мероприятиях проекта	Проведение совещаний и семинаров с администрацией образовательных организаций		достаточный
2.	Отсутствие финансирования проведения профессиональных конкурсов	Сложность в привлечении молодых педагогов к участию в конкурсе	Установление партнерских отношений с соучредителем конкурса ГК профсоюзов работников образования		достаточный
3.	Качество проведения массовых мероприятий (деловые игры, тренинги, мастер-классы и т.д.) с молодыми педагогами	Недостаточная посещаемость массовых мероприятий	Мотивирование спикеров мероприятий-педагогов –лидеров г. Новороссийска (отзыв к аттестации и т.д)		достаточный

8. Реестр возможностей муниципального проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реализации	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Организация массовых мероприятий на базах образовательных организаций	Включение достаточного количества педагогов в мероприятия	проведение деловых игр, тренингов, мастер-классов и т.д.)		достаточный
2.	Проведение муниципального этапа профессионального конкурса «	Выявление молодых педагогов - лидеров	Определение плана подготовки к конкурсу		достаточный

	Педагогический дебют»		«Педагогический дебют»		
--	-----------------------	--	------------------------	--	--

7. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод сбора информации Источник данных	Базовые показатели (используемые в формуле)	Алгоритм формирования (формула)	Комментарии к расчету
1	Сохранение в профессии 90% молодых педагогов в первые 3 года работы в ОО	%	аналитический	Д (сохр.) – доля сохраненных молодых педагогов Ч (сохр.) – число сохраненных молодых педагогов Ч – число молодых педагогов на 01.09.2020	$D(\text{сохр}) = \frac{Ч(\text{сохр}) * 100}{Ч(\text{мол пед})}$	Базовое значение по данному показателю взято из тарификационных списков ОО на 1.06.2020 Ч (сохр)- число сохраненных молодых педагогов определяется по выпискам из тарификационных списков ОО на 1 июня Ч - число молодых педагогов 2020 года определяется по выпискам из тарификационных списков ОО на 1 сентября 2020 года

2	Доля молодых специалистов, участвующих в профессиональных конкурсах	%	аналитический	Д (охв.) – доля молодых педагогов Ч (охв.) – число охваченных молодых педагогов на 25.05.2021 Ч – число молодых педагогов на 01.09.2020	$Д (охв) = \frac{Ч}{(охв)*100} / Ч$ (мол пед)	Базовое значение по данному показателю взято из приказов УО, ЦРО за 2020 г Ч (охв)- определяется по приказам управления образования о проведении конкурсов молодых педагогов, спискам участников Ч - число молодых педагогов 2020 года определяется по выпискам из тарификационных списков ОО на 1 сентября 2020 года
3	Доля молодых педагогов, участвующих в массовых мероприятиях, в рамках реализации программы наставничества по модели «учитель-учитель»	%	аналитический	Д (охв.)– доля молодых педагогов Ч(охв.) – число охваченных молодых педагогов на 25.05.2021 Ч – число молодых педагогов на 01.09.2020	$Д (охв) = \frac{Ч}{(охв)*100} / Ч$ (мол пед)	Базовое значение по данному показателю взято из приказов УО, списков участников мероприятий в.2020 году Ч (охв)- определяется по приказам управления образования о проведении мероприятий с молодыми педагогами, спискам участников Ч - число молодых педагогов 2020 года определяется по выпискам из тарификационных списков ОО на 1 сентября 2020 года

Должность куратора проекта

заместитель главы муниципального образования город Новороссийск _____

Майорова Н.В.

Должность руководителя проекта

начальник управления образования Администрации МО г. Новороссийск _____

Серда Е.И.

Приложение
к паспорту муниципального проекта
«Школа молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу».
(наименование проекта)

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципального проекта «Школа молодого специалиста «От молодого педагога к профессионалу».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
Организационные мероприятия						
	Утверждение паспорта проекта	1.06.2020	30.06.2020	Тимченко Е.Л.	Паспорт проекта	Управление проектами
	Утверждение сводного плана-графика проекта	1.06.2020	30.06.2020	Тимченко Е.Л.	План-график	Управление проектами
	Разработка календарного плана мероприятий по реализации проекта на учебный год	1.09.2021 1.09.2022	7.09.2021 7.09.2022	Тимченко Е.Л.	Календарный план мероприятий	Управление образования, МКУ ЦРО
	Подготовка приказов, нормативно - правовых документов по проекту	8.09.2020 8.09.2021 8.09.2022	15.09.2020 15.09.2021 15.09.2022	Тимченко Е.Л.	Нормативные документы	Управление образования, МКУ ЦРО
	Заключение соглашений о сотрудничестве с ГБОУ НСПК на учебный год	8.09.2020 8.09.2021 8.09.2022	15.09.2020 15.09.2021 15.09.2022	Тимченко Е.Л.	соглашение о сотрудничестве	Управление образования, МКУ ЦРО
Диагностическая деятельность						
	Проведение мониторинга исполнения целевых индикаторов проекта	1.12.2020 1.05.2021 1.05.2022 1.05.2023	10.12.2020 10.05.2021 10.05.2022 10.05.2023	Тимченко Е.Л., Седова О.А. Кособянец О.Я.	мониторинг	Управление образования, МКУ ЦРО
	Диагностика основных затруднений руководителей ОО по проведению работы с	1.09.2020 1.09.2021 1.09.2022	10.09.2020 10.09.2021 10.09.2022	Тимченко Е.Л., Седова О.А. Кособянец О.Я.	мониторинг	Управление образования, МКУ ЦРО

	молодыми педагогами	1.09.2023	10.09.2023			
	Диагностика основных профессиональных затруднений молодых педагогов	1.09.2020 1.09.2021 1.09.2022 1.09.2023	10.09.2020 10.09.2021 10.09.2022 10.09.2023	Тимченко Е.Л., Седова О.А. Кособянец О.Я.	мониторинг	Управление образования, МКУ ЦРО
	Анализ качества проведения массовых мероприятий с молодыми педагогами	1.12.2020 8.05.2021 8.05.2022 8.05.2023	10.12.2020 18.05.2021 18.05.2022 18.05.2023	Тимченко Е.Л. Седова О.А., Фетисова Е.А., Кособянец О.Я.	Аналитическая справка	Управление образования, МКУ ЦРО
	Мониторинг участия молодых педагогов	10.12.2020 18.05.2021 18.05.2022 18.05.2023	20.12.2020 28.05.2021 28.05.2022 28.05.2023	Тимченко Е.Л., Седова О.А. Кособянец О.Я.	мониторинг	Управление образования, МКУ ЦРО
	Подготовка отчета о реализации проекта	1.05.2023	30.05.2023	Тимченко Е.Л.	Отчет, презентация	Управление образования, МКУ ЦРО
Практическая деятельность						
	Торжественный прием молодых педагогов в ОО	15.08.2020 15.08.2021 15.08.2022	25.08.2020 25.08.2021 25.08.2022	Тимченко Е.Л., Седова О.А. Кособянец О.Я.	Пресс-релиз	Управление образования, МКУ ЦРО
	Школа Правовой грамотности (3 занятия)	1.09.2020 1.09.2021 1.09.2022	30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022	Тимченко Е.Л., Седова О.А. Кособянец О.Я.	отчет	Управление образования, МКУ ЦРО
	Школа педагога-предметника (5 занятий)	1.10.2020 1.10.2021 1.10.2022	15.11.2020 15.11.2021 15.11.2022	Тимченко Е.Л., Седова О.А. Кособянец О.Я.	отчет	Управление образования, МКУ ЦРО
	Школа классного руководителя (5 занятий)	15.11.2020 15.11.2021 15.11.2022	30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022	Тимченко Е.Л., Седова О.А. Кособянец О.Я.	отчет	Управление образования, МКУ ЦРО
	Школа лидера (кадрового резерва) (3 занятия)	1.02.2021 1.02.2022 1.02.2023	30.02.2021 30.02.2022 30.02.2023	Тимченко Е.Л., Седова О.А. Кособянец О.Я.	отчет	Управление образования, МКУ ЦРО
	Профессиональный квест «Педагогическое метро»	15.12.2021 15.12.2022	25.12.2021 25.12.2022	Тимченко Е.Л., Седова О.А.	отчет	Управление образования,

		15.12.2023	25.12.2023	Кособянц О.Я.		МКУ ЦРО
Профессиональный конкурс «Педагогический дебют»		10.01.2021	30.01.2021	Тимченко Е.Л.,	приказ	Управление образования, МКУ ЦРО
		10.01.2022	30.01.2022	Седова О.А.		
		10.01.2023	30.01.2023	Кособянц О.Я.		
Форум наставников		15.04.2021	25.04.2021	Тимченко Е.Л.,	приказ	Управление образования, МКУ ЦРО
		15.04.2022	25.04.2022	Седова О.А.		
		15.04.2023	25.04.2023	Кособянц О.Я.		
Образовательный Форум «Молодые молодым»		10.03.2021	30.03.2021	Тимченко Е.Л.,	приказ	Управление образования, МКУ ЦРО
		10.03.2022	30.03.2022	Седова О.А.		
		10.03.2023	30.03.2023	Кособянц О.Я.		
Экскурсионная программа по эколого-патриотической тропе.		10.05.2021	10.06.2021	Тимченко Е.Л.,	отчет	Управление образования, МКУ ЦРО
		10.05.2022	10.06.2022	Седова О.А.		
		10.05.2023	10.06.2023	Кособянц О.Я.		

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

- более 95% - зеленый индикатор;
- от 80% -95% -желтый индикатор;
- менее 80% - красный индикатор.

Должность куратора проекта
заместитель главы муниципального образования город Новороссийск



Майорова Н.В.

Должность руководителя проекта
начальник управления образования Администрации МО г. Новороссийск



Серда Е.И.